

Projet sur l'hypersensibilité chimique multiple (HCM)



Les principaux objectifs visés par ce projet sont :



- Effectuer une recension de la littérature scientifique au sujet de l'HCM.
- Faire le point sur l'état actuel des connaissances de l'HCM (se référer au plan de rédaction du rapport pour plus de détails).
- Analyser les critères diagnostiques proposés par divers cliniciens et chercheurs pour poser un diagnostic d'HCM.
- Sur la base des connaissances actuelles, chercher à établir avec un degré d'évidence acceptable, le ou les mécanisme(s) qui expliqueraient l'origine des symptômes ressentis par les sujets qui souffrent de cette affection.
- Identifier et décrire sommairement les moyens de prise en charge connus de cette affection (traitement et suivi).
- Réaliser une synthèse des positions des différents organismes médicaux, scientifiques et gouvernementaux à travers le monde sur l'HCM.

Équipe de projet de l'INSPQ composé de professionnels et de médecins-conseils en santé environnementale et en santé au travail :

- Quatre médecins-conseils (temps partiel) : G. Carrier (responsable scientifique), A. J. Nantel, P. Lajoie et M. Poulin;
- Un conseiller scientifique (temps partiel) : J.-M. Leclerc;
- Deux agentes de planification, de programmation et de recherche mobilisées en soutien au projet : I.-J. Brisson (jan.-juin 2013) et L. Değer (jan. 2013-mars 2014).

Étapes / Actions clés de gestion de projet et de production scientifique du projet HCM

Étapes / Actions clés	Période visée	Produit(s) livrable(s)
Réception du mandat du MSSS Proposition d'une offre de service de l'INSPQ au MSSS en soutien technique pour répondre à la demande du ministre. Entente conclue entre les parties.	Printemps (mai) 2012	
Définition du cadre du projet et démarrage du projet Précision des orientations et des objectifs du projet. Constitution de l'équipe de projet.	Été et automne 2012	Mandat de projet  Hypersensibilite_OffreService_01-05-2012 Liste des membres de l'équipe de projet (liste détaillée à la page 1 du présent document).
Planification Élaboration d'un plan de travail (de rédaction) et évaluation préliminaire des besoins en ressources (pour réaliser le plan proposé).	Fin automne 2012 et début hiver 2013	Plan de travail (rédaction)  Plan de travail_rapport HCM_2014-0:
Détermination de la méthodologie de recherche documentaire et sélection des articles scientifiques pertinents Mise en place et diffusion d'une veille scientifique	Base de données : Hiver et printemps 2013 (1 ^{er} repérage) et automne 2013 (mise à jour); Veille : Été 2013	Base de données documentaire (1355 titres) Système de veille scientifique et de diffusion (complété, veille en cours)
Production d'un rapport d'état d'avancement des travaux	Avril 2013	Rapport d'étape

Étapes / Actions clés	Période visée	Produit(s) livrable(s)
		 État d'avancement HCM_9avril.docx
Production d'un rapport d'état d'avancement des travaux	Avril 2014	 État d'avancement HCM_2014-04-10_fin
Réflexion sur les stratégies de consultation auprès des clientèles cibles (professionnels de la santé, associations médicales, etc.) au regard de la problématique de l'HCM.	Automne 2013 à mai 2014	Rapport synthèse du travail réalisé en 2013-2014.
Production d'une version interne pour le groupe de travail seulement : recueil des textes auprès de chaque contributeur du rapport et préparation (mise en forme) du document de travail.	Fin décembre 2014	
Sélection et entente avec les réviseurs internes et externes	Hiver 2014 à printemps 2015	Liste des réviseurs
Production du rapport préfinal version à soumettre aux réviseurs internes et externes	Printemps 2015	Rapport préfinal
Révision interne du rapport	Fin printemps 2015	Commentaires des réviseurs internes
Révision externe du rapport	Été et automne 2015	Commentaires des réviseurs externes
Production du rapport final (intégration des modifications provenant des commentaires retenus et relecture finale)	Décembre 2015	Rapport final
Dépôt du rapport final auprès du MSSS	Décembre 2015	
Diffusion du rapport	À déterminer	

