Dossiers		Grandes étapes	2021 J	2021 A	2021 S	2021 O	2021 N	2021 D	2022 J	2022 F	2022 M	2022 A	2022 M	2022 J	2022 J	2022 A	2022 S	2022 O	2022 N	2022 D	Professionnel(le) référé(e) au dossier au MSSS-Inspection	Informations complémentaires
Plan d'action		**Démarche interministérielle**																				
	1	Engagement le Volet de financement incluant les institutions et villes associés à l'heure des mesures					X														Marie-Andrée Gourde	
	2	Participer à une présentation du PSO 2021-2024 et du plan de déploiement pour le MSSS					X														Jocelyn Guilbeau	
	3	Déposer un plan de travail au MSSS présentant les étapes-clé Alzheimer prévus au plan régional pour déployer les mesures du PSO impliquant des développements financiers					(X)														Jocelyn Guilbeau	Réf. : Document d'orientation du plan d'action régional en communautaire intégré (oct. 2021)
	4	Déposer, pour approbation, une version préliminaire du plan d'action régional et communautaire intégré incluant un plan d'investissement pour les sommes annoncées dans le PSO, ainsi de travailler au financement des coûts de transition et à la mise en œuvre des mesures.																				
	5	Déposer la version finale du plan d'action régional en communautaire intégré en itinérance, incluant un plan d'investissement pour les sommes annoncées dans le PSO																X				
		Bloque n.1.1 - Grâce des coûts de supplément au loyer avec accompagnement à des jeunes vulnérables qui quittent les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation																				
	1	Rapport les unités de supplément au loyer par territoire d'CSSS						(X)													Judith Arsenault	Cette mesure fera l'objet d'un suivi par le biais d'une équipe de recherche. Les organismes impliquées dans sa mise en œuvre devront consentir à participer
	2	Déterminer les indications d'accès et les critères de priorisation pour l'octroi des PSL ainsi que les modalités d'accompagnement en logement, avec la collaboration des partenaires concernés.						X	X	X	X											
	3	Lancer un appel de propositions auprès des organismes communautaires, le cas échéant, et analyser les projets retenus afin le mois de mai au plus tard en vue de mettre en place une offre structurante à long terme.												X	X							
	4	Convenir d'ententes formelles avec les CH et/ou des modalités de collaboration avec les partenaires impliqués.														X						
	5	Diffuser les orientations retenues, notamment à travers le plan d'action régional en communautaire intégré															X					
	6	Cibler les jeunes hébergés en CSSS admissibles															X					
	7	Trouver des logements et signer des ententes avec les propriétaires.															X					
	8	Attribuer les premières unités de supplément au loyer à des jeunes																X				
	9	Dresser un bilan annuel																				
		Mesure n.1 - Refroissir le continuum de services en dépendance pour les personnes en situation d'itinérance																				
	1	Déterminer, en collaboration avec les partenaires concernés, les priorités régionales et les modalités d'utilisation de financement						X	X	X	X										Thierry Simard	Viser en assurer progressivement en tenant compte des périodes d'affichage dans les établissements.
	2	Définir l'offre de services à mettre en place et lancer un appel de propositions, le cas échéant												X	X							
	3	Diffuser les orientations retenues														X						
	4	Débuter le déploiement de l'offre de services															X					
	5	Dresser un suivi annuel																				
		Mesure n.2 - Augmenter le nombre de logements et 5.3 - Augmenter l'offre de services d'accompagnement en logement transitoires et permanent																				
	1	Rapport les unités de supplément au loyer par territoire d'CSSS																			Judith Arsenault	
	2	Allouer autant que possible une partie des sommes dès l'hiver 2021-2022 pour répondre à des besoins actuels, avec la collaboration des partenaires concernés et mettre en place les modalités nécessaires à la cas échéant.						X														
	3	Déterminer les indications d'accès et les critères de priorisation pour l'octroi des unités de supplément au loyer ainsi que les modalités d'accompagnement en logement, avec la collaboration des partenaires concernés.							X	X	X											
	4	Lancer un appel de proposition auprès des organismes communautaires, le cas échéant, et analyser les projets retenus afin le mois de mai au plus tard en vue de mettre en place une offre structurante à long terme.												X	X							
	5	Convenir d'ententes formelles avec les CH et/ou des modalités de collaboration avec les partenaires impliqués.														X						
	6	Diffuser les orientations retenues														X						
	7	Cibler les personnes à loger														X						
	8	Trouver des logements et signer des ententes avec les propriétaires.														X						
	9	Attribuer les premières unités de supplément au loyer.															X					
	10	Dresser un suivi annuel																				
		Mesure n.3 Soutenir et consolider le continuum d'hébergement d'urgence et de transition et 6.2 - Consolider les services d'hébergement d'urgence et de transition pour les femmes en situation d'itinérance																				
	1	Déterminer, en collaboration avec les partenaires concernés, les priorités régionales et les modalités d'accompagnement						X	X	X	X										Marie-Andrée Gourde	
	2	Pour répondre aux besoins dès l'hiver 2021-2022, allouer le financement aux organismes d'ici le 17 décembre 2021 pour leur permettre de consolider ou de rehausser l'offre d'hébergement d'urgence et transitoire en collaboration avec les partenaires concernés, / dans pour les organismes déjà ciblés par le MSSS à Montréal en lien avec la mesure 6.2						X														
	3	Lancer un appel de propositions pour ce volet d'une vision à long terme de l'offre de services d'hébergement d'urgence et transitoire structuré												X	X							
	4	Diffuser les orientations retenues														X						
	5	Débuter le déploiement de l'offre de services et à l'appel de propositions.															X					
	6	Dresser un suivi annuel																				
		Mesure n.5 - Consolider les services de proximité en itinérance																				
	1	Déterminer, en collaboration avec les partenaires concernés, les priorités régionales						X	X	X	X										Judith Arsenault et Marie-Ellse Desgagnés-Roiloux	Viser en assurer progressivement en tenant compte des périodes d'affichage dans les établissements.
	2	Allouer autant que possible une partie des sommes dès l'hiver 2021-2022 pour répondre à des besoins actuels, avec la collaboration des partenaires concernés et mettre en place les modalités nécessaires à la cas échéant.						X														
	3	Lancer un appel de propositions, le cas échéant, en vue de mettre en place une offre de services à long terme												X	X							
	4	Diffuser les orientations retenues														X						
	5	Débuter le déploiement de l'offre de services et à l'appel de propositions.															X					
	6	Dresser un suivi annuel																				
		Mesure 7.1 - Soutenir le développement de service de flânerie volontaire																				
	1	Déterminer, en collaboration avec les partenaires concernés, les priorités régionales en tenant compte des services existants						X	X												Jocelyn Guilbeau	
	2	Allouer, autant que possible, une partie des sommes dès l'hiver 2021-2022 pour répondre à des besoins actuels avec la collaboration des partenaires concernés et mettre en place les modalités nécessaires, le cas échéant						X														
	3	Lancer un appel de propositions, le cas échéant, en vue de mettre en place une offre de services à long terme												X	X							
	4	Diffuser les orientations retenues														X						
	5	Débuter le déploiement de l'offre de services															X					
	6	Dresser un suivi annuel																				
		Mesure 10.2 - Contribuer à réaliser des projets visant à réduire l'itinérance des Premières nations et Inuit																				
	1	Déterminer, en collaboration avec les partenaires concernés, les priorités régionales						X	X	X	X										Marie-Andrée Gourde	
	2	Pour répondre aux besoins dès l'hiver 2021-2022, allouer le financement aux organismes d'ici le 17 décembre 2021 pour leur permettre de consolider ou de rehausser l'offre d'hébergement d'urgence et transitoire auprès des organismes en lien avec les partenaires concernés.						X														
	3	Lancer un appel de propositions, le cas échéant, en vue de mettre en place une offre de services à long terme												X	X							
	4	Diffuser les orientations retenues														X						
	5	Débuter le déploiement de l'offre de services lié à l'appel de propositions.															X					
	6	Dresser un suivi annuel																				
		Mesure 10.3 - Soutenir le mise en œuvre des bonnes pratiques en dépendance et en itinérance ainsi que la formation des intervenants et intervenantes																				
	1	Déterminer, en collaboration avec les partenaires concernés, les priorités régionales						X	X	X	X										Jocelyn Guilbeau	
	2	Rencontrer les priorités de formation pour le RISQ et le milieu communautaire dans le cadre de l'élaboration du plan d'action.										X										
	3	Annoncer et valoir les sommes octroyées des sommes d'ici le 31 mars?											X									
			J	F	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		Volonté Canada-Québec concernant Vers un chez-soi 2019-2024																				
Vers un chez soi	1	Rédiger et déposer la version préliminaire du plan d'action régional et communautaire intégré																			Judith Arsenault	Réf. : Document d'orientation du plan d'action régional et communautaire intégré (oct. 2021)
	2	Produire le médidam de complete VCS régulier (période du 1er avril au 30 sept 2021)				X															Philippe Ouay	À noter que les gouvernements du Québec et du Canada ont convenu d'accroyer une flexibilité à l'égard des projets en cours, notamment pour les projets de projets CH et CRE. Les projets actuels pourront ainsi se poursuivre au besoin jusqu'au 30 juin 2022 et devraient débuter d'ici le 1er juillet 2022.
	3	Venir des appels de projets dans les volets CD et CRT						X	X	X	X	X	X	X	X						Philippe Ouay	
	4	Produire le médidam de complete Extremis VCS.													X							
	5	Signer des ententes avec les organismes communautaires													X	X	X				Philippe Ouay	
		Volonté Canada-Québec visant à soutenir la réponse du secteur de l'itinérance à la COVID-19 dans le cadre de flexibilité																				
	1	Produire le médidam de complete VCS COVID 2020-2021																			Philippe Ouay	Le financement supplémentaire pour les exercices 2021-2022 et 2021-2024 sera rendu disponible par l'entremise de l'Extremis VCS publié par l'Extremis VCS COVID-19.
	2	Communiquer aux établissements et au milieu communautaire les informations concernant le financement supplémentaire pour les exercices 2021-2022 et 2022-2024																			Philippe Ouay	
	3	Modifier les travaux permettant de signer une entente modifiée Tri-niveau VCS 2019-2022 afin de rendre disponible le financement supplémentaire au Québec pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024.																			Philippe Ouay	
	4	Débuter les projets, prioritairement ceux en revascularisation																			Philippe Ouay	
	5	Produire le médidam de complete VCS COVID 2023-2022																			Philippe Ouay	
			J	F	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Dénombrement	1	Nommer un coordonnateur régional et transmettre ses nom et ses coordonnées au MSSS					X														Guy Godin	
	2	Participer aux formations des coordonnateurs régionaux												X	X	X	X					
	3	Mettre en place un comité régional sur le dénombrement												X	X	X	X	X	X	X		
	4	Identifier les groupes communautaires à mobiliser au dénombrement												X	X	X	X	X	X	X		
	5	Organiser l'événement incluant notamment la production d'un plan de dénombrement												X	X	X	X	X	X	X		
	6	Recruter et former les bénévoles / intervenants																X	X	X		
	7	Élaborer un plan de communication																X	X	X		
	8	Coordonner la collecte de données le jour du dénombrement et dans les semaines suivantes																		X		
			J	F	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Stratégie d'accès	1	Poursuivre les travaux entrepris vers la Stratégie d'accès en continu selon les capacités																			Marie-Ellse Desgagnés-Roiloux	Les projections suivent quant aux données d'implantation et de déploiement de la Stratégie. Le financement annoncé dans le Plan d'action constitue un levier d'importance pour répondre aux objectifs d'accroître l'accessibilité, la qualité et la continuité des services.
			J	F	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
RAMQ	1	Représenter l'authentification et la prise de photo dans le cadre du processus allégé d'obtention de la CSM pour les personnes en situation d'itinérance																			Marie-Ellse Desgagnés-Roiloux	Les allégements proposés sont été impossible à mettre en place. Les établissements ne peuvent pas modifier à pouvoir les mesures mises en l'authentification et la prise de photo dans le cadre du processus allégé.
			J	F	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Accès coordonné	1	Réception des cartographies de processus des services d'hébergement et de logement en itinérance							X	X	X										Judith Arsenault	Réf. : Cartographie du continuum logement (2021)
	2	SSOL- Travaux d'analyse d'opportunité (SADO)					X	X	X	X	X											
	3	Produire le médidam de complete Extremis VCS (analyse) sur l'accès coordonné														X						
	4	SSOL- Travaux d'élaboration du plan d'affaires (MRRS)															X	X	X	X	X	X
	5	Mise en service d'un système d'accès coordonné															X	X	X	X	X	X